


部門週報 · 研二部

W34 (8/17-8/23)
單一部門 · 總投入 112.0 h

研二部 112.0 h · 5 專案



M250201C1 工業爆炸環境防爆型音叉感測器 負責人 黃胤綸 週投入工時 20.5h 結案 2025/9/23



AI 摘要 · CLAUDE

機構設計

- 1. 與研二討論後確認需增加料件，啟動 2D/3D 圖面修改
- 2. 陸續完成成品、半成品、零件之 2D/3D 圖面修改，並上傳 PLM

文件 · 認證

- 1. 依圖面資料對照舊有 SC38，確認**防爆版 BOM** 各細節，完成標準型業務需求 BOM 及 II 型接線盒上蓋 BOM 建立，並拋轉提供業務
- 2. 8/20 TUV寄出多重列名證書，同時請OTC確認。

M251001R1 SDX緊湊型光電開關設計 負責人 彭志豪 週投入工時 18.0h 結案 2026/4/17



AI 摘要 · CLAUDE

測試驗證

- 1. 光寶樣品5 PCS製作中, 預8/25完成。

D260401R1 倉溫物料雙感測器+FineLink優化 負責人 賴慶樺 週投入工時 8.0h 結案 2026/10/29



AI 摘要 · CLAUDE

測試驗證

- 1. EST系列功能確認
- 2. THT溫溼度計連線驗證測試

採購 · 物料

- 1. 採購單替代料件找尋

文件 · 認證

- 1. 08/18 SGS拉力測試聯繫進度追蹤

D250101R1 AI冷卻系統數位通訊溫度偵測器 負責人 黃胤綸 週投入工時 0.5h 結案 2025/4/30



AI 摘要 · CLAUDE

文件 · 認證

- 1. 2026-08-14 召開工程試製**結案會議**，結果通過
- 2. 技轉文件審查中, 預計8/底前完成。

D260402R1 音叉式開關優化 負責人 賴慶樺 結案 2026/8/31



本週沒有人力投入

重要執行事項

事項	負責人	期間	狀態
協助(K250501R2) C級奧多曼電子水量計 " 8/14(五) 1. 主板依法規驗證Impulse Test, 先測250V (法規1kV), 已增保護元件, 電路板不會損壞, 但確認會因干擾造成測試期間總量跳動. 目前在進行濾波電路的驗證中"	彭志豪	2026-01-30 ~ 2026-12-30	執行中
SAX空氣電容製程材質變更測試 "8/21(五) 空氣式電容改成PEEK底座, 測試結果: 1. 線性度OK (與陶瓷底座相同) 2. 等效電容值OK (依SOP定義, 4 PCS樣品有1 PCS超出定義規格) 3. 以測試數據結果判斷, 變更材質後的特性是相同的."	黃胤綸	2026-08-17 ~ 2026-08-21	已完成